週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	8月 2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	備考
ﾆｭｰﾃｸﾉﾌｧｰｽﾄ 路面切削工	路面切削(夜間)	5,820㎡	上り線																				
安部組 オーバレイ工	中間層（夜間）	5,440㎡																					
ロードテクノス 区画線工	高視認性区画線	1式																					
安部組 準備工	試掘	1式																					
九州ニチレキ工事 舗装工	トップコート工	300m2																					
福大建設 電線共同溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ蓋	11箇所																					
オムロン 道路安全施設工	信号機移設	1式																					
内山緑地建設 植栽工	移植工	1式																					
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00	上り線																				
現地立会い・確認												材料確認											