週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	8月 30 月	31 火	9月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	備考
福大建設 電線共同溝工	管路工（地上器）	7箇所																					
道路照明施設工	照明灯基礎	10箇所																					
排水構造物工	側溝工	524m																					
〃	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	8箇所																					
道路付属施設工	案内板移設	1箇所																					
巧神工業 電線共同溝工	管路工（横断部）	4箇所																					
〃	管路工（横断部）																						
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00																					
現地立会い・確認																							