週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	9月 20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	10月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	備考
福大建設 電線共同溝工	管路工（地上器）	7箇所															━			━			
排水構造物工	側溝工	524m	━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━		━						
〃	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	8箇所	━									━											
縁石工	歩車道境界ブロック	448m															━	━	━	━	━	━	
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	舗装復旧工	1式		━	━					━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━		
道路付属施設工	案内板移設	1箇所												━									
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式					━			━	━	━	━	━			━	━	━	━	━		
電線共同溝工	管路工（横断部）	210号	━	━	━																		
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00	━	━	━	━	━			━	━	━	━	━	━								
現地立会い・確認																							