週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	10月 11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	備考
福大建設 電線共同溝工	管路工（地上器）	7箇所	━	━	━	━	━	━															
排水構造物工	側溝工	524m												━	━								
縁石工	歩車道境界ブロック	448m	━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━	
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道舗装工	2,200m2															━	━	━	━	━	━	
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式		━	━	━	━	━		━	━	━											
電線共同溝工	管路工（横断部）	210号											━	━	━		━	━	━				
大鉄 防護柵工	転落防止柵工	295m												━									
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00		━	━	━	━			━	━	━	━	━	━		━	━	━				
現地立会い・確認																							