週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	11月 15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	12月 1 水	2 木	3 金	4 土	備考
福大建設 〃	地先境界ブロック	7箇所	━	━	━																		
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道舗装工	2,200m2	━	━	━	━	━																
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装工	1式				━	━	━		━	━	━							━	━	━	━	
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式						━		━	━	━	━	━	━		━	━					
大鉄 防護柵工	横断防止柵工	295m																					
ブロック舗装工	視覚障害者誘導	198m2					━	━		━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━	
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00	━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━	
現地立会い・確認																							