週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	11月 22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	12月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	備考
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道舗装工	2,200m2																					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装工	1式																					
ロードテクノス 区画線工	区画線工	1式																					
九州ニチレキ工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	薄層舗装工	1式																					
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式																					
大鉄 防護柵工	横断防止柵工	295m																					
ブロック舗装工	視覚障害者誘導	198m2																					
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00																					
現地立会い・確認										管路工													